LEGENDE

. ZONE TRAVAUX

Travaux :
- Dégagement des emprises, débroussaillage
=== SENS DE CIRCULATION
= ACCESRIVERAIN

- Travaux préparatoires pour les murs de soutenement
- Assainissement (réseau et bassin enterré)
! ALTERNAT

mm mm SEPARATEURKI16

Plan de phasage

Circulation:
Phase 1 du 19/02/24 au 01/03/24 - Coupure de la circulation sur le boulevard Feydeau avec maintien des acceés riverains
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