Travaux : LEGENDE

- Dépose de réseau abandonné
- Assainissement (fin réseau nord et remblaiement du bassin enterré)

- Terrassement et couche de forme sur la demi chaussée co6té nord
- Revétement trottoirs, quai bus et voie verte c6té nord

Phase 2 du 04/03/24 au Circulation: | - o
- Circulation en sens unique sur le boulevard Feydeau avec maintien des acces riverains

SENS DE CIRCULATION
ACCES RIVERAIN

- Murs de soutéenement
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